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1 Resumen ejecutivo.

En este informe se elabora y  presenta  la  Programación Anual  de Mantenimiento
(PAM)  para  los  siguientes  12 meses  y  un  programa  indicativo  para  los  36 meses
subsiguientes. Se mantienen la mayoría de las hipótesis consideradas para la Programación
Estacional Noviembre 20231.

 

Los resultados principales para el período PAM desde el 30-03-2024 al 28-03-2025
son: 

• El valor esperado del despacho de Energía de Falla acumulada es de 0.01 GWh.

• El valor esperado de la demanda acumulada es de 12.270 GWh ± 1.2 % con una
confianza del 90 %.

• El valor esperado  de falla acumulada con respecto a  demanda acumulada es de
0.0000008 %. De las 1000 crónicas simuladas, el valor máximo alcanzando es 0.047
%.

• La potencia de falla diaria con probabilidad de excedencia de 1% es cero (0 MW)
para todo el período de estudio.

• La energía de falla acumulada en el período con probabilidad 5% de ser excedida es
0.0 GWh.

A partir de los resultados presentados se concluye que no existe riesgo de Falla por
falta de energía en el período considerado, por lo cual se recomienda aceptar las solicitudes
de mantenimiento recibidas.

1https://adme.com.uy/db-docs/Docs_secciones/nid_1514/PES_Nov23_v2.pdf
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2 Introducción

Según  lo  establecido  en  el  RMMEE  TITULO  IV.  PROGRAMACION  DEL
MANTENIMIENTO  ANUAL  Artículo  106º,  cada  6  (seis)  meses  previo  al  estudio  para  la
Programación Estacional de largo plazo, el DNC realizará una reunión de mantenimiento anual.
Cada Participante Productor y Agente Transmisor deberá enviar al DNC antes de la reunión
sus  requerimientos  de  mantenimiento,  para  análisis  del  DNC de  los  pedidos  en  conjunto,
indicando  los  mantenimientos  mayores  previstos  para  los  siguientes  12  meses  y  una
estimación de mantenimientos mayores requeridos para los  36 meses subsiguientes. Con la
información  recibida,  el  DNC  deberá  coordinar  una  propuesta  de  Programa  Anual  de
Mantenimiento  (PAM)  para  los  siguientes  12 meses y  un  programa indicativo  para  los  36
meses subsiguientes. 

Las  hipótesis  utilizadas  para  realizar  el  PAM son  las  que  se  utilizaron  para  la
elaboración de la Programación Estacional Noviembre 20232 junto con las modificaciones que
se detallan en el sección 5.

Los cronogramas de los mantenimientos mayores se detallan en la sección 4.

3 Resultados  

3.1 Análisis de Falla

En la Figura 1 se muestra el histograma de la excedencia de Falla acumulada en por 
unidad de la Demanda acumulada entre el 30/03/2024 y el 28/03/2025.

2https://adme.com.uy/db-docs/Docs_secciones/nid_1514/PES_Nov23_v2.pdf
 
Yaguarón 1407 – Oficina 809 Tel. 2901 1630 

 www.adme.com.uy

3



       ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO

Figura 1: Excedencia de Falla acumulada en por unidad de la Demanda acumulada.

Se observa un valor máximo de falla acumulada de 0.047 % con respecto a la demanda
acumulada.
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En la Figura 2 se muestra las probabilidades de excedencia de la Potencia media de 
falla diaria.

Figura 2: Potencia media de Falla diaria.

Se observa que la excedencia del 1 % de la Falla media diaria es cero para todo el
período.
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En la Figura  3 se muestran las crónicas de simulación que en algún paso de tiempo
superan el 2 % de profundidad de la falla.

Los eventos mostrados en la gráfica anterior representan 0.0008 % del total de días
simulados. Los días simulados son la cantidad de días del período multiplicado por la cantidad
de crónicas simuladas. Dicho porcentaje muestra que son eventos fortuitos, esporádicos y poco
frecuentes relacionados a roturas de varias máquinas en simultáneo. 

Los eventos mostrados tienen la siguiente distribución:

• El 0.2 % de las crónicas superan la profundidad de falla de 2% y tienen una duración
promedio de 1 días.  

• El  0.1 % alcanzan  o  superan  profundidades  de  falla  de  7%  y  tienen  una  duración
promedio de 1 días.  .

• El 0 % alcanzan o superan profundidades de falla de 14.5% .
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Figura 3: Crónicas de simulación que en algún paso de tiempo superan el 2 % de profundidad de la falla.
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En la Figura 4 se muestra la Energía de Falla acumulada de los dos escalones de Falla
considerados en la sala de paso diario (el detalle de los escalones de falla se encuentra en
6.5).

Se observa que la energía de Falla acumulada con excedencia 5 % es de 0 GWh y en
promedio es 0.01 GWh.

A partir de los resultados presentados  se concluye que no existe riesgo de Falla por
falta de energía en el período considerado. 
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Figura 4: Despacho de Falla acumulado.
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3.1.1  Evolución de la cota del lago de Bonete

En la Figura 5 se muestra la evolución esperada de la cota de Bonete junto con 8 cortes
de probabilidad.

Figura 5: Evolución de la cota de Bonete 

Se observa que con una probabilidad de 95 % no existe riesgo de bajar de cota 73.5 m.
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3.1.2  Evolución de la cota del lago de Palmar

En la Figura 6 se muestra la evolución esperada de la cota de Palmar junto con 8 cortes
de probabilidad.

Se observa que con una probabilidad de 95 % no existe riesgo  de llegar  a la  cota
37.7 m.
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Figura 6: Evolución de la cota de Palmar
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3.1.3  Evolución de la cota del lago de Salto Grande

En la Figura 7 se muestra la evolución esperada de la cota vista por Uruguay de Salto
Grande junto con 8 cortes de probabilidad.

Se observa que con una probabilidad de 95 % no existe riesgo de llegar a la cota 31.0
m.
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Figura 7: Evolución de la cota de Salto Grande
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3.1.4 Costo Marginal del Sistema

En la Figura 8 se muestra la evolución esperada del Costo Marginal junto con 8 cortes
de probabilidad.

Figura 8: Evolución del Costo Marginal del Sistema

El Costo Marginal esperado para el período de estudio (30/03/2024 al 28/03/2025) es
de 49.7 USD/MWh. 

4 PAM

En esta sección se muestra la información de mantenimientos recibida.

4.1 Propuesta de PAM

En la Figura 9 se presenta la propuesta de Programa Anual de Mantenimientos para el
período 30/03/2024 al 28/03/2025. 
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Figura 9: Programa Anual de Mantenimientos para el período 30/03/2024 al 28/03/2025.
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Programa indicativo de mantenimientos para los siguientes 36 meses

En la Figura 10  se presenta el programa indicativo de mantenimientos para el período 29/03/2025 al 27/03/2026.

Figura 10: Programa indicativo para el período 29/03/2025 al 28/03/2026.
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En la Figura 11 se presenta el programa indicativo de mantenimientos para el período 28/03/2026 al 26/03/2027.

Figura 11: Programa indicativo para el período 28/03/2026 al 26/03/2027.
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En la Figura 12 se presenta el programa indicativo de mantenimientos para el período 27/03/2027 al 31/12/2027.

Figura 12: Programa indicativo para el período 27/03/2027 al 31/12/2027.
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4.2 Mantenimientos adicionales

En las Tablas 1 y 2 se muestran los mantenimientos adicionales a los presentados
en 4.1 a considerarse para el PAM.

Generador Central generadora Observaciones

UPM S.A. UPM

Comentario del comunicado: 
Parada general de mantenimiento de planta, desde el 14/04/2024 por once dias corridos.

Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 16 y 17.
Año 2025: Semanas 41 y 42.
Año 2026: No hay semanas marcadas
Año 2027: Semanas 16 y 17.
Año 2028: Semanas 44 y 45.

Uruply S.A. Lumin

Con fecha 22/3/24 el Generador envía la siguiente información, la cual fue considerada para la realización 
de este informe:
Comentario del comunicado: 
Las paradas de mantenimiento de Uruply SA para el año 2024, serán en Mayo y Noviembre 
respec tivamente. Todavía no tenemos fechas definitivas, las que ingreso en el PAM son estimadas.

Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semana 19 y Semanas 45 y 46.
Año 2025: No hay semanas marcadas
Año 2026: No hay semanas marcadas
Año 2027: No hay semanas marcadas
Año 2028: No hay semanas marcadas
Con fecha 22/3/24 el Generador envía la siguiente información:
Comentario del comunicado: 
Confirmo que la primera parada de mantenimiento de Uruply SA será del 01 al 05 de junio. La segunda 
en el mes de noviembre, fecha a confirmar. Serán 10 días.

Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 20 y 21
Año 2025: Semanas 45 y 46
Año 2026: No hay semanas marcadas
Año 2027: Semanas 16 y 17
Año 2028: Semanas 47 y 48

Liderdat S.A. Liderdat

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 26 a 28; Semanas 44 a 45.
Año 2025: No hay semanas marcadas
Año 2026: No hay semanas marcadas
Año 2027: No hay semanas marcadas
Año 2028: No hay semanas marcadas

R del Este S.A: PE. Maldonado II

Comentario del comunicado: 
Se planifica anualmente el mantenimiento de sala subestación que implica una parada de una jornada 
de 10hs aproximadamente en noviembre de cada año.

Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semana 46
Año 2025: Semana 45
Año 2026: Semana 46
Año 2027: Semana 46
Año 2028: Semana 46

R del sur S.A. PE. Maldonado I

Comentario del comunicado: 
Se planifica anualmente el mantenimiento de sala subestación que implica una parada de una jornada 
de 10hs aproximadamente en noviembre de cada año.

Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semana 46
Año 2025: Semana 45
Año 2026: Semana 46
Año 2027: Semana 46
Año 2028: Semana 46

Estrellada S.A. P.E. Melowind

Comentario del comunicado: 
2024: No contamos con mantenimientos mayores.
2025 semana 12: Mantenimiento de SSEE 16 hs de parada
2026: No contamos con mantenimientos mayores
2027 semana 12: Mantenimiento de SSEE 16 hs de parada
2027 semana 37: Calibracion de todo el puesto de medida (TT y TI 150 KV) , 8 hs de parada.
2028 : No contamos con mantenimientos mayores.

Marca en el formulario PAM:
Año 2024: No hay semanas marcadas.
Año 2025: Semana 12
Año 2026: No hay semanas marcadas.
Año 2027: Semana 12 y 37.
Año 2028: No hay semanas marcadas.  

Tabla 1: Mantenimientos adicionales a considerarse para el PAM.
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Generador Central generadora Observaciones

Nesyla S.A. Albisu

Comentario del comunicado: 
2024  semana 41:  mantenimientos de los Centros de transformacion y SSEE : 6 horas de parada.
2025: semana 36:  mantenimientos  de los Centros de transformacion y SSEE : 6 horas de parada.
2026 :semana 36:  mantenimientos  de los Centros de transformacion y SSEE : 6 horas de parada.
2027 :semana 36:  mantenimientos  de los Centros de transformacion y SSEE : 6 horas de parada.
2028: semana 36:  mantenimientos  de los Centros de transformacion y SSEE : 6 horas de parada.

Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semana 41.
Año 2025: Semana 36.
Año 2026: Semana 36.
Año 2027: Semana 36.
Año 2028: Semana 36.

Raditon S.A. PF. Raditon

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 28 a 31.
Año 2025: No hay semanas marcadas.
Año 2026: No hay semanas marcadas.
Año 2027: No hay semanas marcadas.
Año 2028: No hay semanas marcadas.

Dicano S.A. PF. Dicano

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 28 a 31.
Año 2025: No hay semanas marcadas.
Año 2026: No hay semanas marcadas.
Año 2027: No hay semanas marcadas.
Año 2028: No hay semanas marcadas.

Petilcoran S.A. PF. Petilcoran

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 28 a 31.
Año 2025: No hay semanas marcadas.
Año 2026: No hay semanas marcadas.
Año 2027: No hay semanas marcadas.
Año 2028: No hay semanas marcadas.

Giacote S.A. PF. Arapey Solar

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 28 a 31.
Año 2025: No hay semanas marcadas.
Año 2026: No hay semanas marcadas.
Año 2027: No hay semanas marcadas.
Año 2028: No hay semanas marcadas.

Giacote S.A. PF. Menafra Solar

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 28 a 31.
Año 2025: No hay semanas marcadas.
Año 2026: No hay semanas marcadas.
Año 2027: No hay semanas marcadas.
Año 2028: No hay semanas marcadas.

Fenima S.A. PF. Fenima

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 28 a 31.
Año 2025: No hay semanas marcadas.
Año 2026: No hay semanas marcadas.
Año 2027: No hay semanas marcadas.
Año 2028: No hay semanas marcadas.

Dank S.A. Dank

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 38 y 39.
Año 2025: Semanas 36 y 37.
Año 2026: Semanas 36 y 37.
Año 2027: Semanas 36 y 37.
Año 2028: Semanas 36 y 37.

Luz de Loma S.A.

Comentario del comunicado: 
No se preveen mantenimientos mayores para el período
Marca en el formulario PAM:

Luz de Mar S.A.

Comentario del comunicado: 
No se preveen mantenimientos mayores para el período
Marca en el formulario PAM:

Luz de Río S.A.

Comentario del comunicado: 
No se preveen mantenimientos mayores para el período
Marca en el formulario PAM:

Palmatir S.A. PE. Cuchilla de Peralta

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 8 a 53.
Año 2025: Semanas 1 a 8 y de la 10 a 52.
Año 2026: Todas las semanas marcadas.
Año 2027: Semanas 1 a 6 y de la 8 a 52.
Año 2028: Todas las semanas marcadas.

Cadonal S.A. PE. Talas de Maciel II

Comentario del comunicado: 
Marca en el formulario PAM:
Año 2024: Semanas 8 a 53.
Año 2025: Semanas 1 a 13 y de la 15 a 52.
Año 2026: Semanas 1 a 14 y de la 16 a 52.
Año 2027: Semanas 1 a 13 y de la 15 a 52.
Año 2028: Todas las semanas marcadas.

CTMSG

Comentario del comunicado: 
Se adjunta planilla con fecha detallada de los mantenimientos.
Marca en el formulario PAM:

Tabla 2: Continuación mantenimientos adicionales a considerarse para el PAM
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5 Hipótesis y metodología.

5.1 Modificaciones con respecto a la Programación Estacional

Se  utilizan las hipótesis  de  la  Programación Estacional Noviembre 20233 junto con
las siguientes modificaciones:

 Se actualizan  los  mantenimientos  de  acuerdo  a  las  solicitudes  recibidas  por  los
responsables de las unidades generadoras, así como de Trasmisión y Conversoras
de Frecuencia al 05/03/2024.

 Se  actualizan  cotas  de  las  centrales  hidroeléctricas,  aportes  a  sus  embalses  y
previsiones del índice El Niño 3.4 según datos de la sala Vates MP del 08/03/2024.

 En las Tablas 3 a 5 se muestran los costos variables actualizados al 02/03/2024.

Tabla 4: Costos variables vigentes a partir del 02/03/2024

3https://adme.com.uy/db-docs/Docs_secciones/nid_1514/PES_Nov23_v2.pdf
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Tabla 3: Precios de combustibles vigentes a partir del 02/03/2024

REF WTI (US$/Barril): 78.71

Combustibles U$S/m3
Densidad

kg/l
U$S/T

Gasoil 792.9 0.833 951.8

Fueloil Motores 633.6 0.985 643.2

Unidad
Variable

Combustible
U$S/MWh

Variable
 No Combustible

U$S/MWh

Variable
Total pleno
U$S/MWh

Variable
Total mínimo

U$S/MWh

C.Batlle Motores 133.8 12.5 146.3 146.3

PTA 1-6 219.0 11.5 230.5 351.1

CTR 274.8 7.3 282.0 570.7

PTA 7 y 8 245.5 9.1 254.6 340.6

PTB - CA - GO 246.9 5.1 252.0 326.2

PTB - CC - GO 164.8 6.3 171.1 215.2
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Tabla 5: Parámetros modelo ciclo combinado vigentes a partir del 02/03/2024

5.2 Red de Trasmisión

Por Conversora Melo:

• Tercer semana de Setiembre , Bianuales Reactor Línea ME5/SC5, Reactor de Barra
ME5 (indispone CME y ME5 por 5 días)

• Tercer Semana de Noviembre , Bianuales Trafos Convertidores, y anual Sala de 
Válvulas (Indispone CME , 5 días)

Por Conversora Rivera:

• En CRI hay una indisponibilidad importante por un trabajo de Talleres Generales en
el transformador Convertidor lado Uruguay que sería para el segundo semestre (sin
fecha prevista) con una duración de 1.5 a 2 meses.

Según lo informado por Obras de Trasmisión  no se contaría con indisponibilidades
que afecten a la generación.

No se informaron otros mantenimientos mayores previstos en el horizonte de tiempo
de este estudio sobre instalaciones de Transmisión. Aun así, los trabajos previstos serán
coordinados a los efectos de aprovechar las salidas por mantenimiento de las unidades
generadoras afectadas.
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TG cada una (total 2) GO TV GO
Pmin (MW) 60.0 Pmin (MW) 50.9
Pmax (MW) 176.2 Pmax (MW) 181.1
cv min tec (USD/MWh) 321.1 cv min tec  (USD/MWh) 18.0
cv incr  (USD/MWh) 208.7 cv incr  (USD/MWh) 0.0
cv no comb  (USD/MWh) 5.1 cv no comb  (USD/MWh) 8.63

Factor TV/TG 0.514



   ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO

6 Modelado utilizado

6.1 Versión SimSEE

Se utiliza la versión iie 127_263 de SimSEE. 

6.2 Salas SimSEE

Para  realizar  el  PAM  se  utilizaron  dos  salas  SimSEE.  Una  sala  de  paso  diaria
enganchada con una sala de paso semanal cuya optimización va hasta el 2035 que fija la
política de operación.

Horizontes de tiempo:

• Fecha de optimización sala paso diario : 08/03/2024 – 28/06/2025.

• Fecha de optimización sala paso semanal : 08/03/2024 – 28/12/2035.

• Fecha de la simulación sala paso diario: 08/03/2024 – 30/03/2025. Fecha guarda de
simulación sala paso diario: 30/03/2024.

6.3 Estado inicial del Sistema (al 08/03/2024)

• Cota inicial del lago de Bonete: 78.4 m.

• Cota inicial del lago de Palmar: 38.8 m.

• Cota vista inicial del lago de SG UY: 33.6 m.

• Aportes  (promedio  semanal):  Bonete  =  161 m3/s,  Palmar  =  145 m3/s,  SG  UY=
3418 m3/s.

• Valores trimestrales del iN3.4 (a partir del trimestre FMA): 1.267 0.827 0.321 -
0.145 -0.591 -0.971 -1.166 -0.969 -0.988

6.4 Demanda

Se utiliza el modelo CEGH de paso diario, con su modelado horario en base a las
demandas detalladas de los tramos horarios llano 1, llano 2, pico y valle. Se calibra el valor
esperado de la demanda según el comportamiento histórico por tramo horario y estación del
año.

La sala de paso de tiempo diario se modela con 4 postes de duración de 1, 4, 13 y 6 
horas. La sala de paso de tiempo semanal se modela con 5 postes de duración de 5, 30, 91,
28 y 14 horas.

6.5 Modelado de las Unidades de Falla

En la sala de paso diario se modela la falla con dos escalones: el primero agrupa falla
1, 2 y 3 en un solo escalón (de profundidad 14.5% con un costo de 2400 USD/MWh) y el
segundo (de profundidad 85.5% con un costo de 4000 USD/MWh) que se reserva para
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falla 4. Esta agrupación de los primeros escalones se debe a que no es razonable que las
restricciones energéticas voluntarias de la población y las primeras restricciones forzadas se
apliquen o despachen con paso diario, por lo que se representan los dos primeros escalones
de falla agrupados con el tercero (correspondiente a cortes controlados y rotativos).

En la sala de paso semanal se representan los 4 escalones de fallas de acuerdo a la
reglamentación vigente.

Los costos de falla se indexan según el precio del barril de petróleo. 

6.6 Derating Centrales Térmicas

Se modela  la  afectación de la  potencia  máxima disponible  según la temperatura
ambiente en las centrales Punta del Tigre y Ciclo Combinado de acuerdo a los parámetros
que se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6: Parámetros derating del Ciclo Combinado y Punta del Tigre 1-6.

6.7 Controles de Cota y erogados mínimos de los embalses

Se  mantiene  la  restricción  a  la  cota  mínima  de  operación  del  lago  de  Bonete,
mediante una penalización económica equivalente a valorizar las reservas de energía que
existen por debajo de la cota mínima (72.3 m) al valor de Falla 1. También se incorporan
penalizaciones económicas para aquellas situaciones en las que las cotas de los lagos de
Palmar y Salto Grande estén por debajo de 37 y 32 metros respectivamente, cuyos valores
equivalen al costo variable de Falla 1 x 0.15. Los valores de cota y penalidad se muestran
en la Tabla 7.

Se imponen erogados mínimos requeridos por paso de tiempo (paso diario) en las
centrales hidroeléctricas de Salto Grande y Palmar, de 450 y 120 m3/s respectivamente, el
último sólo entre los meses de diciembre y marzo de cada año.

En la central hidroeléctrica de Bonete se impone un erogado mínimo de 80 m³/s con
una  penalización  por  incumplimiento  de  0.24  MUSD/Hm3  desde  el  01/01/2024  y  0.25
MUSD/Hm3 a partir del 01/01/2025.

Se  impone  un  control  de  cota  superior  en  80  m  en  Bonete  con  penalidad
2 MUSD/(m.día), sin indexación.
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Cota Mínima (m) Penalidad (MUSD/(m-dia))
Bonete 72.3 1.224
Palmar 37 0.426

SG 32 0.570

Tabla 7: Controles de cota considerados en el estudio.

Ciclo Combinado Punta del Tigre 1-6
Puntos Temp. [ºC] (derating) 0.00; 17.00; 37.00 0.00; 17.00; 37.00
Puntos P. [p.u.] (derating) 1.06; 0.96; 0.90 1.02; 0.99; 0.95
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En la Tabla  8 se muestran los parámetros  considerados para el modelado de los
controles de crecida de las centrales hidroeléctricas.

Tabla 8: Parámetros en SimSEE para considerar controles de crecida de las centrales hidroeléctricas.

6.8 Factores de planta de Generadores Eólicos y Solares Fotovoltaicos

Se calibran los actores eólicos y solares para que los factores de plantas se ajusten
a los datos reales de rendimiento de los años 2020, 2021 y 2022. Los valores anuales
resultantes de la simulación son:

• Factor de planta Solar Fotovoltaica: 21.8%

• Factor de planta  Eólica: 40,6%

6.9 Modelado de Aportes a las Centrales Hidroeléctricas.

Se  utilizan  los  sintetizadores  CEGH
“iN34BPScmgsArBr_compuesto_DIARIO_PESNov23.txt  ”  y
“iN34BPScmgsArBr_compuesto_SEMANAL_PESNov23.txt”  (setiembre 2023), para la sala
diaria  y  semanal  correspondientemente.  Los  sintetizadores  correlacionan  las  siguientes
señales:

• Anomalía de la temperatura superficial en el océano Pacífico en la región 3.4 (iN34). 

• Aportes a las centrales hidroeléctricas Bonete, Palmar, y Salto Grande. 

A su vez, a los efectos de modelar el intercambio con esos países, el sintetizador
cuenta con 2 variables de salida: el costo marginal de la región sur del Brasil y del mercado
Argentino. 

El sintetizador cuenta con dos variables de estado hidrológico, una para el río Negro
(H_RN) y otra para el río Uruguay (H_S). 

6.10 Modelado de UPM2

En  la  Tabla  9 se  presenta  el cronograma  de  incorporación  de  potencias  y
disponibilidades para UPM2, junto con los mantenimientos previstos.
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Parámetros Bonete Palmar Salto Grande (UY)
Cota [m] 80.7; 82; 83 40.1; 41.18; 42.2 35.5; 35.75; 36
Erogado mínimo [m³/s] 0; 1990; 4510 0; 10045.45; 20091 0; 13455; 26910
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6.11 Parámetros generales 

La simulación de la sala de paso diario se realiza a partir de 1000 crónicas sintéticas
y la optimización con 5 crónicas.

La  optimización  de  la  sala  de  paso  semanal  se  realiza  a  partir  de  20  crónicas
sintéticas.

Se utiliza la semilla 40031 para la Optimización y la semilla 10031 para la Simulación
en ambas salas SimSEE. 
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UPM 2
fecha días días mantenimiento días neto MW fd Obs.

06/02/24 330 10 320 190 0,70 10 días mantenimiento junio 2024
01/01/25 365 10 355 220 0,70 10 días mantenimiento junio 2025

01/01/2026 – Futuro 365 220 0,80 10 días mantenimiento cada 18 meses

Tabla 9: Modelado de UPM2
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